Harmonogram projektu

	2008											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Doplnění materiálního vybavení											x	x
Odborná a metodická příprava řešitelů											x	x
Propagace projektových aktivit											x	x
Administrace projektu											x	x

	2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Doplnění materiálního vybavení	x	x	x	x								
Odborná a metodická příprava řešitelů	x	x	x	x								
Tvorba nových výukových materiálů		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Evaluace vytvořených produktů						x	x	x	x	x	x	x
Pilotní ověřování produktů									x	x	x	x
Propagace projektových aktivit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Administrace projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	2010											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Tvorba nových výukových materiálů	x	x	x	x	x							
Evaluace vytvořených produktů	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Pilotní ověřování produktů	x	x	x	x	x	x						
Propagace projektových aktivit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Administrace projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		