



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU – 4.11.2008

Přítomni:

Mgr. Marek Wandrol	Hlavní vedoucí projektu
Mgr. Michal Hampala	Supervizor
Mgr. Zdeněk Vrána	Vedoucí odborných řešitelů I
PhDr. Alena Hlavicová	Vedoucí odborných řešitelů II
Ing. Radim Kotrla	Ekonom
Gabriela Válková	Asistentka hlavního vedoucího projektu

Program:

1. Strategie řízení projektu:
 - konkretizace spolupráce projektového týmu (management, administrativa, řešitelé, partneři)
 - určení termínů pro VŘ (odůvodnění posunutí termínu), odevzdávání výkazů práce (DPP, DPČ), nákup zařízení a vybavení, zahájení propagace
 - dodržování schváleného rozpočtu
 - naplňování stanovených cílů projektu v měsíci listopadu 2008 dle harmonogramu
2. Úkoly do dalšího jednání managementu:
 - realizace VŘ
 - nákup software, serveru, ICT, audiovizuální techniky, vybavení na publicitu...
 - výběr, motivace řešitelů, setkání s odbornými řešiteli, zjištění rozsahu potřeb pro tvorbu a přenos nových výukových materiálů
 - zajištění vzdělávací firmy pro realizaci školení pro zabezpečení kvalitativní úrovně nově tvořených výukových materiálů
 - zahájení administrativní a propagační činnosti, vytvoření webových stránek k prezentaci úvodních informací o projektových činnostech
 - příprava podkladů pro první monitorovací zprávu (určení zodpovědnosti za část věcnou a finanční).

Vsetín, dne 4.11.2008

Zapsala: Gabriela Válková