



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU – 13.11.2009

### Přítomni:

Mgr. Marek Wandrol	Hlavní vedoucí projektu
Mgr. Michal Hampala	Supervizor
Mgr. Zdeněk Vrána	Vedoucí odborných řešitelů I
PhDr. Alena Hlavicová	Vedoucí odborných řešitelů II
Ing. Radim Kotrla	Ekonom
Pavčina Kozmíková	Asistentka hlavního vedoucího projektu

### Program:

- Hodnocení plnění projektových aktivit:
  - postup při čerpání rozpočtu projektu v souvislosti se zpožděnými zálohami
  - výsledky studia a následná diskuse o nové Metodice monitorovacích indikátorů
  - výsledky sledování tvorby a odevzdávání nových výukových materiálů a jejich prozatímní ukládání na projektový web
  - výsledky průběhu, kontroly, korekce a optimalizace nových výukových materiálů
  - výsledky průběhu a kontroly pilotního ověřování
  - průběh externí evaluace, komunikace s externími hodnotiteli, dosavadní výsledky jejich činnosti
- Úkoly do dalšího jednání managementu:
  - plán tvorby nových výukových materiálů v roce 2010
  - plán odevzdávání nových výukových materiálů a ukládání na projektový web odbornými řešiteli
  - sledování ukládání vytvořených a obsahově, stylisticky, jazykově upravených materiálů na projektový web, jejich optimalizace
  - plán pilotování nových výukových materiálů
  - výsledky evaluační činnosti externích hodnotitelů za 1. pololetí

Vsetín, dne 13.11.2009

Zapsala: Pavčina Kozmíková