



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU – 4.12.2008

Přítomni:

Mgr. Marek Wandrol	Hlavní vedoucí projektu
Mgr. Michal Hampala	Supervizor
Mgr. Zdeněk Vrána	Vedoucí odborných řešitelů I
PhDr. Alena Hlavicová	Vedoucí odborných řešitelů II
Ing. Radim Kotrla	Ekonom
Gabriela Válková	Asistentka hlavního vedoucího projektu

Program:

1. Kontrola plnění projektových činností:
 - informace o stavu VŘ
 - aktuální realizace nákupu materiálně technického vybavení
 - čerpání schváleného rozpočtu
 - současný stav publicity a propagace projektu
 - hodnocení administrace projektu
2. Úkoly do dalšího jednání managementu:
 - práce na procesu VŘ
 - další realizace dovybavování materiálně technickým zařízením
 - příprava vzdělávacích aktivit pro odborné řešitele
 - příprava harmonogramu propagačních činností a publicity
 - postupná příprava podkladů pro první monitorovací zprávu.

Vsetín, dne 4.12.2008

Zapsala: Gabriela Válková