

ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU – 25.8.2010

Přítomni:

Mgr. Marek Wandrol	Hlavní vedoucí projektu
Mgr. Zdeněk Vrána	Vedoucí odborných řešitelů I
PhDr. Alena Hlavicová	Vedoucí odborných řešitelů II
Ing. Radim Kotrla	Ekonom
Pavλίna Kozmíkova	Asistentka hlavního vedoucího projektu

Program:

1. Hodnocení plnění projektových aktivit:
 - kontrola čerpání rozpočtu do konce projektu
 - výsledky kontroly ukládání projektových produktů procházejících korekčními úpravami na i-portal
 - kontrolní činnosti a příprava dokumentace v souvislosti s kontrolní návštěvou pracovníků Zlínského kraje
2. Úkoly do dalšího jednání managementu:
 - pokračující kontrola ukládání výukových materiálů na projektový web upravovaných na základě evaluace zaměstnavateli
 - zhotovení drobných propagačních předmětů, pořízení vlajek EU a ČR
 - zabezpečení konference
 - pořizování fotodokumentace z probíhajících projektových aktivit

Vsetín, dne 25.8.2010

Zapsala: Pavλίna Kozmíkova