



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU – 3.1.2009

### Přítomni:

Mgr. Marek Wandrol	Hlavní vedoucí projektu
Mgr. Zdeněk Vrána	Vedoucí odborných řešitelů I
PhDr. Alena Hlavicová	Vedoucí odborných řešitelů II
Ing. Radim Kotrla	Ekonom
Gabriela Válková	Asistentka hlavního vedoucího projektu

### Program:

- Hodnocení plnění projektových aktivit:
  - informace o realizovaném výběrovém řízení
  - zhodnocení stavu doplnění materiálního vybavení
  - konečné sestavení týmu řešitelů, analýza úrovně motivovanosti k projektovým aktivitám a naplněnosti potřeb řešitelů pro tvorbu projektových produktů a jejich přenos cílové skupině
  - prezentace vytvořených webových stránek, hodnocení dosavadní administrativní a propagační činnosti
  - seznámení s úrovní dodržování schváleného rozpočtu
  - naplňování stanovených cílů projektu v měsíci lednu 2008 dle harmonogramu.
- Úkoly do dalšího jednání managementu:
  - realizace dalšího doplnění materiálního vybavení
  - určení obsahové náplně školení řešitelů, stanovení časové dotace, termínů
  - organizační zajištění školení řešitelů vybranou vzdělávací firmou
  - průběžné prezentace projektových činností, aktualizace projektových činností na webových stránkách
  - stanovení hodnotících kritérií a nástrojů pro zjišťování efektivity školení řešitelů
  - kompletace podkladů pro první monitorovací zprávu.

Vsetín, dne 3.1.2008

Zapsala: Gabriela Válková



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ