



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU – 6.4.2009

### Přítomni:

Mgr. Marek Wandrol	Hlavní vedoucí projektu
Mgr. Zdeněk Vrána	Vedoucí odborných řešitelů I
PhDr. Alena Hlavicová	Vedoucí odborných řešitelů II
Ing. Radim Kotrla	Ekonom
Pavčina Kozmíková	Asistentka hlavního vedoucího projektu

### Program:

1. Hodnocení plnění projektových aktivit:
  - informace o stavu materiálně technického vybavení – příprava tvorby lokální internetové sítě
  - zadání úkolů pro korekci plánu publicity projektu
  - informace o probíhajícím školení odborných řešitelů
  - seznámení s výsledky evaluace realizovaných školení
  - prohlídka fotodokumentace projektových aktivit.
  
2. Úkoly do dalšího jednání managementu:
  - realizace stavebních aj. prací pro vytvoření LAN
  - realizace schůzky se správcem i-portálů
  - průběžné sledování průběhu a výsledků školení
  - dokončování věcné části druhé monitorovací zprávy za období 1.2.2009 – 31.3.2009
  - dokončování finanční části 2. MZ.

Vsetín, dne 6.4.2009

Zapsala: Pavčina Kozmíková